

НАКАЗ

17.04.2019

№94

Про проведення XIX Міжнародного конкурсу
молодих дизайнерів
“Печерські каштани”

З метою реалізації творчого потенціалу студентів-дизайнерів, створення умов для творчої реалізації потенціалу молоді в сфері дизайну та моди, демонстрації результатів творчої праці молодих дизайнерів широкому загалу фахівців та потенційних споживачів, сприяння здобуттю вищої освіти майбутніми фахівцями у виробничих галузях (текстиль і вироби з нього, одяг і хутро, шкіряні вироби і взуття та ін.), популяризації творчості молодих дизайнерів, поширення серед студентів і молодих дизайнерів сучасних тенденцій світової індустрії моди, створення умов для зміцнення й розвитку зв'язків між творчою молоддю України, країн Європи та світу відповідно до положенням про Конкурс

НАКАЗУЮ

1. Провести у період з 27 травня по 01 червня 2019 року XIX Міжнародний конкурс молодих дизайнерів “Печерські каштани”.
2. Провести організаційні роботи відповідно до Плану заходів (додаток 1).
3. Канцелярії даний наказ довести до відома посадових осіб університету.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Чабана В. В.

В.о. ректора,
Проректор з науково – педагогічної
та міжнародної діяльності

В.В. Чабан

Погоджено:

Перший проректор

Грищенко І. М.

Проректор

Гаркавенко С.С.

Проректор

Серпутько А. В.

Декан ф-ту дизайну

Колосніченко М.В.

Проект наказу вносить:
Директор Студентського будинку моди
_____ Шевчук О. В.

Декан ф-ту ІМ
_____ Зубкова Л.І.
Голова студентського профкому
_____ Кожушко Р.Ю.
Голова Студентського парламенту
_____ Кураксіна В. Є.
Начальник ПФВ
_____ Яценко-Андріішина Т.М.
Головний бухгалтер
_____ Вергун М.О.
Помічник ректора
_____ Попельний В. Ю.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 В.о. ректора, Проректор
 з науково – педагогічної
 та міжнародної діяльності
 _____ В. В. Чабан
 « ____ » _____ 2019 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
ХІХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ
“ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ”

Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний за виконання
Проведення I Всеукраїнського конкурсу ескізів серед школярів TEENAGER START'19	15.05. - 20.05.19	Борщевська Н.М. Івасенко М.В.
Облаштування приміщення спортивних залів 1го корпусу для проведення пів-фіналів конкурсу, зокрема оснащення дзеркалами, меблями, електрикою, прибирання тощо.	22.05. – 24.05.19	Серпутько А. В. Дудорова Л.Ю. Кураксіна В.Є.
Виконання облаштування сцени та установка подіуму в актовій залі 1-го корпусу	до 24.05.19	Попельний В.Ю. Таран Т.О. Кураксіна В.Є.
Облаштування виставки робіт текстильного конкурсу	24.05.19	Шевчук О.В. Множинська Р. В. Кураксіна В.Є.
Забезпечення охорони в актовій залі та у спортивних залах підчас проведення пів-фіналів	27.05. - 30.05.19. (12.00 - 17.00)	Серпутько А. В. Клерик О.С.
Організація зустрічі та відправлення учасників з інших міст та країн	27.05. - 1.06.19	Серпутько А. В. Шевчук О. В.
Забезпечення роботи чергового автотранспорту (згідно заявок СБМ)	27.05. - 01.06.19	Серпутько А. В. Нестерук І.М.
Облаштування місця реєстрації конкурсантив	27.05. – 30.06.19 8.00 – 18.00	Курінська В.С. Кураксіна В.Є.
Забезпечення облаштування робочих місць журі (столи та стільці) та глядацьких місць у актовій залі 1-го корпусу	27.05.- 30.05.19	Кожушко Р.Ю. Курінська В.С. Кураксіна В.Є.
Забезпечення поселення у гуртожитки університету іногородніх учасників конкурсу в установленому порядку	27.05. - 01.06.19	Кожушко Р.Ю. Шевчук О.В.
Закріплення вивіску «Текстильний Конкурс» в приміщенні Музею (3-й поверх)	до 27.05.19	Кожушко Р.Ю. Кураксіна В.Є.
Забезпечення придбання та виготовлення	до 22.05.19	Кожушко Р.Ю.

сувенірної продукції для забезпечення іміджу конкурсу		Шевчук О. В.
Проведення загальних зборів учасників, кастингу та репетиції для конкурсантів (актова зала 1-го корп.)	27.05.19 18:00	Шевчук О.В. Чудовський С. В.
Організація необхідного технічного забезпечення у актовій залі 1-го корпусу: звукова апаратура, 2 плазмові екрани	27.05. - 30.05.19 Згідно службової	Чабан В.В. Шевчук О. В.. Стаценко В. В.
Забезпечення попереднього обговорення конкурсу членами журі (Конференц.зала)	28.05.19 15.00 – 17.00 29.05.19 15.00 – 17.00 30.05.19 16.00 – 18.00	Шевчук О. В. Стаценко В. В
Організація фото та відео-зйомки	Музей 3-й поверх 29.05.19 – 13.00 – 14.00 (погодити перелік фото-об'єктів з волонтерами Виставки) Актова зала 1 корп. 28.05.19 14.00 - 17.00 29.05.19 14.00 - 17.00 30.05.19 14:00 – 17:00	Чудовський С. В.
Організація виконання зачісок та макіяжу манекенниць	КНУТД 27.05. – 30.05.19 12.00 – 14.00 FREEDOM Event Hall 01.06.19 10.00-16.00	Хмелевська Л. П.
Проведення текстильного конкурсу та нагородження переможців дипломами	29.05.19 13.00-14.00	Шевчук О. В.
Проведення генеральної репетиції півфіналу взуття (актова зала 1-го корп.)	28.05.19 09.00-13.00	Шевчук О. В. Чудовський С. В.
Проведення конкурс Взуття та Аксесуарів	28.05.19 14.00 – 17.00	Зубкова Л. І. Шевчук О. В. Таран Т.О.
Проведення Першого півфінал одягу (актова зала 1-го корп.)	29.05.19 14.00-16.00	Колосніченко М. В. Шевчук О. В. Таран Т.О.
Проведення генеральної репетиції другого півфіналу одягу (актова зала 1-го корп.)	30.05.19 09.00-13.00	Шевчук О.В Чудовський С. В.
Проведення Другого півфіналу одягу (актова зала 1-го корп.)	30.05.19 14.00 – 17.00	Колосніченко М. В. Шевчук О. В. Таран Т.О.

Проведення генеральну репетицію фіналу конкурсу (актова зала 1-го корп.)	30.05.19 16.00-20.00	Шевчук О. В. Чудовський С. В. Таран Т.О.
Розміщення пост-релізів кожного дня конкурсу на сайті КНУТД	27.05. – 30.05.	Чудовський С. В.
ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛУ КОНКУРСУ FREEDOM Event Hall (вулиця Кирилівська, 134,)		
Організація перевезення: - 2-х плазмових екранів - презентаційної стійки університету - банер університету - призів для переможців конкурсу	01.06.19 (завезення 10:00) 26.05.18 (вивезення з 19.00)	Чабан В.В. Шевчук О. В. Кураксіна В.Є. Стаценко В. В.
Зустріч та робота зі ЗМІ	01.06.19 15:00 – 19:00	Чудовський С. В. Новіков Д.
Забезпечити зустріч почесних гостей конкурсу	01.06.19 15.00. -17.00	Чабан В.В. Шевчук О. В. Кураксіна В.Є.
Забезпечити розміщення гостей в залі	01.06.19 16:00 – 17:00	Шевчук О. В. Кураксіна В. Є.
Нагородження переможців 10-го Міжнародного студентського конкурсу фоторобіт «Гаряча крига»	01.06.19 17:00 – 17:10	Чабан В. В. Овчарек В. Є. Таран Т. О. Шевчук О. В. Чудовський С. В.
Проведення Фіналу конкурсу (Гала-показ)	01.06.19 17.00. – 19-00	Чабан В.В. Таран Т.О. Шевчук О.В. Чудовський С. В.
Організувати фото та відеозйомку	01.06.19 16.00 – 17.00 – Зустріч гостей 17.00 – 19.00 – Основне дійство	Чудовський С. В.
Проведення підсумків конкурсу для журі та оргкомітету конкурсу (фуршет)	01.06.19 19.00-20.00	Чабан В.В. Шевчук О.В.